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ABSTRAK 

 

PT. Cipta Bersama Sukses (CBS) adalah perusahaan swasta yang bergerak di 

bidang jasa kontraktor (penyedia alat berat) pertambangan batubara dari PT. Bhumi 

Sriwijaya Perdana Coal (BSPC) selaku pemilik Wilayah Izin Usaha Pertambangan 

(WIUP). Sebagai penunjang kegiatan penambangan batubara pada PT. CBS 

menggunakan dua metode umum untuk menghitung volume material yang telah 

digali, yaitu metode survey kemajuan tambang dan metode ritase truck count. 

Dalam pelaksanaan operasi penambangan terdapat kendala yaitu perbedaan hasil 

perhitungan volume produksi antara data divisi survey dan divisi produksi (ritase 

alat angkut). Bulan November 2023, PT. CBS memilki target produksi sebesar 

291.790 BCM pada pengupasan overburden sehingga perlu dihitung berapa volume 

cut and fill data survey dan ritase truck count. Adapun tujuan penelitian yaitu 

menentukan volume produksi overburden cut and fill data survey dan ritase truck 

count pada bulan November 2023 Pit Middle West, untuk mengetahui selisih antara 

perhitungan volume cut and fill data survey dan volume ritase truck count, serta 

untuk mengetahui pencapaian target produksi overburden berdasarkan volume cut 

and fill data survey dan volume ritase truck count. Metode yang digunakan adalah 

metode kuantitatif dimana menggunakan proses data berupa angka. Total volume 

pemindahan overburden selama bulan November 2023 sebesar 331.446,883 BCM 

volume cut and fill dan 313.237,500 BCM volume ritase. Adapun selisih 

perhitungan volume cut and fill data survey dan rirase truck count sebesar 

18.209,383 BCM (5,493%) serta nilai standar deviasi yang didapatkan sebesar 

6,37%, sedangkan acuan nilai standar yang digunakan perusahaan sebesar 2%. 

Lalu, pencapaian target produksi overburden selama bulan November 2023 Pit 

Middle West sebesar 114% volume cut and fill data survey dan 107%  untuk volume 

data ritase truck count. Produksi Pit Middle West telah melebihi target produksi, 

dengan kelebihan berdasarkan volume cut and fill dan ritase truck count berturut-

turut sebesar 14% dan 7%. 

 

 

Kata kunci: Survey, Cut and fill, Ritase, Truck count, Overburden 

  



 

iii 

ABSTRACT 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

PT. Cipta Bersama Sukses (CBS) adalah perusahaan swasta yang bergerak di 

bidang jasa kontraktor (penyedia alat berat) pertambangan batubara dari PT. Bhumi 

Sriwijaya Perdana Coal (BSPC) selaku pemilik Wilayah Izin Usaha Pertambangan 

(WIUP) yang terletak di Desa Beji Mulyo, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten 

Musi Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan. Metode strip mining pada surface 

mining (tambang terbuka) merupakan sistem penambangan yang digunakan oleh 

PT. Cipta Bersama Sukses. Sebagai penunjang kegiatan penambangan batubara 

pada PT. Cipta Bersama Sukses menggunakan dua metode umum untuk 

menghitung volume material yang telah digali, yaitu perhitungan cut and fill 

metode survey kemajuan tambang dan metode ritase truck count. 

Pengukuran survey kemajuan tambang menggunakan peralatan survey serta 

penggunaan software tertentu dalam pengolahan data untuk mengetahui besaran 

volume pengupasan overburden yang telah dipindahkan dan volume dari bahan 

galian berharga yang telah tertambang serta dapat mengetahui kondisi aktual 

kemajuan area pit tambang tiap akhir waktu (mine progress). Metode lain yang 

digunakan untuk perhitungan volume pengupasan overburden dan volume 

penggalian bahan galian berharga yaitu mengunakan perhitungan jumlah total ritase 

dump truck (alat angkut). Jumlah ritase dari alat angkut akan dihitung oleh admin 

divisi bagian produksi, sehingga didapat volume pengupasan overburden yang telah 

dipindahkan dan volume bahan galian berharga yang telah tertambang. Dalam 

pelaksanaan operasi penambangan terdapat kendala yaitu perbedaan hasil 

perhitungan volume produksi antara data divisi survey dan divisi produksi (ritase 

alat angkut). 

Pada bulan Agustus 2023 produksi aktual overburden PT, Cipta Bersama 

Sukses sebesar 232.124,052 BCM (Bank Cubik Meter) untuk volume cut and fill 

data survey dan 235.660,000 BCM volume ritase truck count. Berdasarkan hasil 

perhitungan volume produksi pengupasan overburden dari dua metode tersebut, 
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terdapat selisih perhitungan dengan nilai standar deviasi 15% dengan batas toleransi 

selisih sebear 2%. Sementara itu, ketercapaian terhadap target produksi pemindahan 

overburden hanya sebesar 86,69%.  Penelitian pada PT. Cipta Bersama Sukses ini 

membahas tentang pencapaian target produksi berdasarkan volume cut and fill dan 

ritase truck count dimana diangkat dari penelitian sebelumnya yang memiliki 

pembahasan yang serupa, seperti penelitian (Manik, Marpaung, & Sitohang, 2022) 

yang membahas perbandingan perhitungan volume overburden yang terbongkar 

antara metode truck count dan metode survey pada PT. Bara Adhipratama Ulok 

Kupai job site Bengkulu Utara. Berdasarkan penelitian terdahulu meyakinkan 

penulis bahwa penelitian ini dapat dijadikan refrensi dalam perbandingan 

perhitungan volume overburden maupun batubara. Penelitian ini dan penelitian 

sebelumnya memiliki perbedaan yaitu terdapat pencapaian target produksi untuk 

mencari faktor pencapaian target produksi dalam memaksimalkan rencana 

produksi.  

Bulan November 2023, PT. Cipta Bersama Sukses memilki target produksi 

sebesar 291.790 BCM pada pengupasan overburden sehingga perlu dihitung berapa 

volume cut and fill data survey kemajuan tambang dan ritase truck count. Hal ini 

membuat penulis tertarik mencari tahu tentang faktor yang menyebabkan selisih 

perhitungan volume dan faktor yang mempengaruhi pencapaian target produksi di 

PT. Cipta Bersama Sukses sebagai tempat penelitian. Berdasarkan latar belakang 

tersebut penulis tertarik dan memilih judul “Analisis Pencapaian Target Produksi 

Berdasarkan Perhitungan Volume Cut And Fill Dan Ritase Truck Count Di Pit 

Middle West PT. Cipta Bersama Sukses Job Site Tungkal Jaya”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara menentukan volume penggalian material overburden di 

Pit Middle West menggunakan metode cut and fill dari data survey 

kemajuan tambang dan metode ritase truck count pada bulan November 

2023 di PT. Cipta Bersama Sukses? 

2. Bagaimana perbandingan volume overburden berdasarkan perhitungan cut 

and fill data survey dan perhitungan ritase truck count? 
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3. Bagaimana pencapaian target produksi overburden berdasarkan volume 

cut and fill data survey dan volume ritase truck count? 

4. Apa faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil perhitungan volume 

pengupasan overburden berdasarkan metode cut and fill dan perhitungan 

metode ritase truck count? 

5. Apa faktor yang mempengaruhi pencapaian target produksi berdasarkan 

perhitungan volume overburden cut and fill data survey kemajuan 

tambang? 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini berfokus pada produksi pemindahan overburden selama 

bulan November 2023 di Pit Middle West PT. Cipta Bersama Sukses job 

site Tungkal Jaya. 

2. Penelitian ini memfokuskan pada perhitungan volume produksi 

overburden menggunakan volume cut and fill data survey kemajuan 

tambang. 

3. Menggunakan software Surpac 6.5.1 dalam pengolahan data survey untuk 

mencari volume cut and fill. 

4. Penelitian ini tidak membahas secara ekonomi. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan volume produksi overburden berdasarkan metode 

perhitungan cut and fill data survey kemajuan tambang dan ritase truck 

count pada bulan November 2023 di Pit Middle West PT. Cipta Bersama 

Sukses. 

2. Mengetahui selisih (deviasi) antara perhitungan volume cut and fill data 

survey dan volume ritase truck count. 

3. Mengetahui pencapaian target produksi overburden berdasarkan volume 

cut and fill data survey dan volume ritase truck count. 

4. Mengetahui faktor yang menyebabkan selisih hasil perhitungan volume 

produksi overburden cut and fill data survey dan ritase truck count. 
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5. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pada target 

produksi overburden PT. Cipta Bersama Sukses. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Maanfaat dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan metode perhitungan cut and fill data survey dan ritase truck 

count bisa dijadikan acuan final volume penggalian material overburden 

pada Pit Middle West bulan November 2023 di PT. Cipta Bersama Sukses. 

2. Hasil perhitungan dan perbandingan volume dapat dijadikan acuan dalam 

merencanakan aktivitas penambangan yang lebih efektif untuk 

mengurangi terjadinya kesalahan dalam kegiatan pengukuran dan 

perhitungan. 

3. Dapat memberikan saran pada perusahaan terhadap volume hasil data 

survey kemajuan tambang dan ritase truck count. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Hasil perhitungan volume overburden berdasarkan pengukuran data 

survey yang diolah menggunakan software surpac 6.5.1 bulan November 

2023 Pit Middle West, pada minggu pertama sebesar 99.636,938 BCM, 

minggu kedua 79.032,820 BCM, minggu ketiga 77.899,878 BCM, dan 

minggu keempat 74.877,247 BCM. Total volume hasil pemindahan 

lapisan tanah penutup (overburden) selama bulan November 2023 sebesar 

331.446,883 BCM. Sedangkan hasil perhitungan volume ritase truck count 

pada minggu pertama 96.667,500 BCM, minggu kedua 76.027,500 BCM, 

minggu ketiga sebesar 66.225 BCM dan pada minggu keempat sebesar 

74.317,500 BCM. Total volume pengupasan overburden berdasarkan 

perhitungan ritase sebesar 313.237,500 BCM. 

2. Hasil perhitungan deviasi volume overburden menggunakan data survey 

dan truck count di Pit Middle West PT. CBS pada minggu pertama tedapat 

deviasi sebesar 2.969,438 BCM (2,98%), minggu kedua sebesar 3.005,320 

BCM (3,8%), minggu ketiga 11.674,878 BCM (14,98%), dan minggu 

keempat sebesar 559,747 BCM (0,74%). Total deviasi (selisih) antara 

perhitungan volume mengunakan data survey dan data ritase truck count 

selama bulan November sebesar 18.209,383 BCM (5,49%). 

Nilai standar deviasi yang didapatkan sebesar 6,37%, sedangkan acuan 

nilai standar deviasi yang digunakan perusahaan sebsar 2%. Perbedaan 

nilai standar deviasi aktual dan standar deviasi acuan volume penggalian 

overburden sebesar 4,37%. Semakin besar nilai standar deviasi dapat 

mempengaruhi keakuratan data dari dua metode perhitungan tersebut. 

3. Pencapaian taget produksi pada minggu pertama produksi overburden 

volume cut and fill mencapai 128% dan ritase mencapai 124%, minggu 

kedua volume cut and fill 116% dan volume ritase 112%, minggu ketiga 

115% untuk volume cut and fill dan 98% volume ritase, serta pada minggu 
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keempat mencapai 96% untuk volume cut and fill dan  untuk volume ritase 

mencapai 95%. Total volume overburden yang dapat tercapai berdasarkan 

data survey di Pit Middle West selama bulan November 2023 sebesar 

114% dan berdasarkan data ritase sebesar 107%. 

4. Faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan hasil perhitungan volume cut 

and fill data survey dan ritase truck count yaitu, adanya hasil uji petik 

terbaru dengan hasil rata-rata 7,876 BCM, muatan dari vessel dump truck 

yang tidak menentu dan cenderung nilai volumenya lebih tinggi dari nilai 

ketetapan awal yang ditentukan oleh perusahaan, isi muatan pada vessel 

dump truck lebih dari empat bucket excavator, keterbatasan pada panjang 

stick prisma sehingga membuat tinggi prisma dikira-kira, serta intensitas 

hujan. 

5. Faktor yang mempengaruhi pencapaian target produksi yaitu, hasil dari uji 

petik yang mendapatkan rata-rata 7,876 BCM, jumlah fleet dan dump truck 

yang beroperasi berbeda dengan perencanaan, area dumping point yang 

berubah-ubah, serta intensitas hujan. 

5.2. Saran 

1. Hasil dari perbandingan antara perhitungan cut and fill metode survey dan 

ritase truck count Pit Middle West bulan November 2023 terdapat selisih 

(deviasi) yang cukup besar dan nilai standar deviasinya masih di atas 2%. 

Perlu dilakukan evaluasi untuk meminimalisir selisih setiap perhitungan 

perminggu untuk mendapatkan nilai standar deviasi yang di bawah standar 

ketetapan perusahaan. 

2. Koordinasi antara divisi dapat ditingkatkan, agar informasi dapat 

tersampaikan dengan baik. 

3. Perlu dilakukan uji petik secara rutin ketika mendapatkan perbedaan nilai 

yang tinggi. 

4. Dalam pengambilan sampel uji petik, diharapkan mengambil sampel yang 

lebih banyak sehingga dalam memastikan nilai muatan vessel dump truck 

dapat lebih baik.  
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5. Perlu bertindak tegas dalam penyesuaian jam kerja operator pihak lain 

yang telah disewa. 

6. Hasil dari pengolahan data survey dapat dijadikan acuan untuk 

memperbaiki kinerja kerja pada bulan-bulan selanjutnya. 


