

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan pada Proyek Darul Qur'an Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Jaringan kerja atau *network planning* yang terjadi pada pengerjaan Proyek Darul Qur'an Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat bisa di lihat pada Gambar 4.26.
2. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut adalah 97 hari kalender, dan lintas kritisnya adalah A-B-C-D-E-G-H-I-J-M-R.

5.2 Saran

Adapun saran yang didapatkan dari hasil studi kasus ini yang dilakukan pada Proyek Pembangunan Darul Qur'an Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat :

1. Untuk pelaksanaan proyek banyak hal yang perlu diperhatikan mengenai waktu agar proses pelaksanaannya sesuai dengan waktu rencana.
2. Jika terindikasi keterlambatan pekerjaan maka sebaiknya pihak pelaksanaan atau kontraktor dapat menambah jumlah pekerjaan dan penambahan waktu pekerjaan pada setiap harinya.
3. Hasil analisis yang dilakukan oleh penulis perlu dikaji lebih lanjut untuk mendapat hasil yang lebih akurat dengan menggunakan *Critical Path Method*.



LAMPIRAN 1
(SURAT-SURAT SKRIPSI)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS TEKNIK

Alamat : Jln. K.H. Ahmad Dahlan No. 1 Telp (0370) 633723 Mataram NTB
website : <http://fakultasteknik.ummat.ac.id>, e-mail: fatek@ummat.ac.id

Nomor : 565 /II.3.AU/FT/A/V/2023

Mataram, 26 Syawal 1444 H

Lampiran : -

17 Mei 2023 M

Prihal : Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi

KEPADA YTH :

1. Ir. Agus Partono, MT
2. Hafiz Hamdani, ST., MT

di-

MATARAM

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa dibawah ini :

N A M A : Iis Indayanti
NIM : 2019D1B137
JURUSAN/PRODI : Teknik Sipil

Telah menunjukkan Proposal Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul "*Analisa Pengendalian Proyek Menggunakan Critical Path Method (CPM) Studi Kasus : Proyek Pembangunan Tahfiz Darul Qur'an, di Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.*".

Maka untuk menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir tersebut, kami tunjuk Dosen Pembimbing sebagai berikut :

1. Pembimbing I : Ir. Agus Partono, MT
2. Pembimbing II : Hafiz Hamdani, ST., MT

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wabillahirraufiq Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Fakultas Teknik, UMMAT
Dekan,

Dr. H. Aji Syallendra Ubaidillah, ST., M.Sc
NIDN. 0806027101



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS TEKNIK

Alamat : Jln. K.H. Ahmad Dahlan No. 1 Telp (0370) 633723 Mataram NTB
website : <http://fakultasteknik.ummat.ac.id>, e-mail: fatek@ummat.ac.id



SURAT-TUGAS

Nomor : 1052/IL3.AU/FT/TGS/VI/2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram, menugaskan kepada :

N A M A : 1. Ir. Agus Partono, MT
2. Hafiz Hamdani, ST., MT

Untuk menjadi penguji pada Seminar SKRIPSI/TUGAS AKHIR maha siswa dibawah ini:

- Nama : Iis Indayanti
- N I M : 2019D1B137
- Prodi : Teknik Sipil
- Judul Skripsi : "Analisa Pengendalian Proyek Menggunakan Critical Path Method (CPM) Studi Kasus : Proyek Pembangunan Tahfiz Darul Qur'an Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat."

Yang akan diselenggarakan pada :

- HARI/TANGGAL : Senin, 26 Juni 2023
- WAKTU : PK. 11.00 - selesai
- RUANG : R. Seminar Teknik Sipil

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Wabillahittaufig Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Mataram, 23 Juni 2023

Dekan



[Signature]
Dr. H. Aji Syaendra Ubaidillah, ST., M.Sc
NIDN.0806027101



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS TEKNIK

Alamat : Jln. K.H Ahmad Dahlan No. 1 Telp. (0370) 633723 Mataram NTB
website : <http://fakultasteknik.ummat.ac.id>, e-mail: fatek@ummat.ac.id



SURAT - TUGAS /

No. 1059 /IL.3.AU/FT/TGS/VI/2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram, menugaskan kepada :

N A M A : 1. Ir. Agus Partono, MT
2. Hafiz Hamdani, ST., MT
3. Ahmad Zarkasi, ST., MT

Untuk menjadi penguji pada ujian SKRIPSI / TUGAS AKHIR mahasiswa dibawah ini :

- Nama : Iis Indayanti
- N I M : 2019D1B137
- Prodi : Teknik Sipil
- Judul Skripsi : Analisa Pengendalian Proyek Menggunakan Critical Path Method (CPM) Studi Kasus : Proyek Pembangunan Tahfiz Darul Qur'an Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.

Yang akan diselenggarakan pada :

- HARI/TANGGAL : Selasa, 27 Juni 2023
- WAKTU : pk. 10.00 - Selesai
- RUANG : R. Sidang Teknik Sipil

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Billahittaufiq Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mataram, 26 Juni 2023
Fakultas Teknik UMMAT,

Dekan


Dr. H. Aji Syaendra Ubaidillah, ST., M.Sc

NIDN.0806027101



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN PERGURUAN
TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 1 Telp. 640728 Pasesangan Mataram 83117

LEMBAR ASISTENSI PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : IIS INDAYANTI
NIM : 2019D1B137
JUDUL : ANALISA PENGENDALIAN PROYEK MENGGUNAKAN CRITICAL PATH
MOTHOD (CPM) STUDI KASUS PROYEK PEMBANGUNAN TAHFIZ DARUL
QUR'AN DESA KARANG BAYAN KECAMATAN LINGSAR LOMBOK BARAT.

NO	HARI / TANGGAL	URAIAN	PARAF
1	26/05/23	<ul style="list-style-type: none">- BAB I revisi Rumusan Masalah- Lengkapi foto pendukung pada BAB II- Lengkapi BAB III halaman lokasi (foto), bagan dir. dan rencana wkt pelaksanaan.- Cek typo dan aturan penulisan.	

Dosen Pembimbing II

HAFIZ HAMDANI, ST., MT.
NIDN.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN PERGURUAN
TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 1 Telp. 640728 Pagesangan Mataram 83117

LEMBAR ASISTENSI PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : IIS INDAYANTI
NIM : 2019D1B137
JUDUL : ANALISA PENGENDALIAN PROYEK MENGGUNAKAN *CRITICAL PATH METHOD* (CPM) STUDI KASUS PROYEK PEMBANGUNAN TAHFIZ DARUL QUR'AN DESA KARANG BAYAN KECAMATAN LINGSAR LOMBOK BARAT.

NO	HARI / TANGGAL	URAIAN	PARAF
	01/06/23	<ul style="list-style-type: none">- perbaiki jadwal penelitian- tambahkan uraian proyek di BAB II- perbaiki catatan di BAB I dan BAB III	

Dosen Pembimbing II

HAFIZ HAMDANI, ST., MT.
NIDN.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN PERGURUAN
TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 1 Telp. 640728 Pasesangan Mataram 83117

LEMBAR ASISTENSI PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : IIS INDAYANTI
NIM : 2019D1B137
JUDUL : ANALISA PENGENDALIAN PROYEK MENGGUNAKAN *CRITICAL PATH METHOD* (CPM) STUDI KASUS PROYEK PEMBANGUNAN TAHFIZ DARUL QUR'AN DESA KARANG BAYAN KECAMATAN LINGSAR LOMBOK BARAT.

NO	HARI / TANGGAL	URAIAN	PARAF
	08/06/23	- Partiale) biaya alir Yes / No - lanjut BAB 4 & 5	

Dosen Pembimbing II

HAFIZ HAMDANI, ST., MT.
NIDN.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN PERGURUAN
TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL


Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 1 Telp. 640728 PAGESANGAN MATARAM 83117

LEMBAR ASISTENSI SKRIPSI

NAMA : IIS INDAYANTI
NIM : 2019D1B137
JUDUL : ANALISA PENGENDALIAN PROYEK MENGGUNAKAN *CRITICAL PATH*
METHOD (CPM) STUDI KASUS PROYEK PEMBANGUNAN TAHFIZ DARUL
QUR'AN DESA KARANG BAYAN KECAMATAN LINGSAR LOMBOK BARAT.

NO	HARI / TANGGAL	URAIAN	PARAF
1.	Slam $\frac{20}{6} 23$	Cara menulis sumber, no puns dll ilanti Pdm ✓ Waktu kontrak 120 hari, Network Planing 210 hari ✓ Tambahan teori lintasan kritis ✓ ciri? lintasan kritis. ✓ lain? sesuai koreksi	$\frac{20}{6} 23$
2.	Jum $\frac{23}{6} 23$	Analisa uraian? kegiatan boy bama. ✓ Tulis lintasan kritis yg terjadi ✓ Lengkapin yg lain sesuai koreksi.	$\frac{23}{6} 23$
3.	Subu $\frac{24}{6} 23$	Prat Mahalah sumber, Power point. Aoc	

Dosen Pembimbing I

 $\frac{24}{6} 23$

Ir. Agus Partono, MT
NIDN. 0809085901



**LAMPIRAN 2
(KURVA S)**

The logo of Universitas Muhammadiyah Mataram is a yellow shield with a blue border. It features a central sunburst with Arabic calligraphy, a green laurel wreath on the left, and a blue and white floral garland on the right. The text "UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH" is written in blue along the top curve, and "MATARAM" is written in blue along the bottom curve.

LAMPIRAN 3
(LAPORAN HARIAN)

LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : 21 Juli 2022
 PPK/Satker : Sanitasi/ Pelaksanaan Prasarana Permukiman BPPW NTB
 Kegiatan : Penyediaan Prasarana Sanitasi Di Lingkungan Lembaga Pendidikan Keagamaan
 Lokasi : Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al Falah Bukit Tinggi Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat
 Tahun : 2022



CV. BAKTI ANAK NEGERI

Jl. Gora Komplek Pertokoan Gora Alam Citra, Selagalas,
 Kec. Sandubaya, Kota Mataram

No	Keahlian/Tenaga Kerja	Jumlah org	Bahan /Material			Pekerjaan yang Dilaksanakan Pada Hari ini
			Jenis yang Didatangkan	Jenis yang Diterima	Peralatan	
						Pengadaan:
1	Kepala Tukang Batu	OH			- Alat Angkut	- Sepatu Keselamatan untuk Pekerja (Rubber Safety Shoes) 7 psg
2	Tukang Batu	OH			- Alat Potong	- Rompi Keselamatan (Safety Vest) 2 bh
3	Tukang Cat	OH			- Sekop	
4	Tukang Listrik	OH			- Cangkul	
5	Kepala Tukang Besi	OH				
6	Tukang Besi	OH				
7	Pekerja	2 OH				
8	Mandor	1 OH				

Pekerjaan dimulai Jam 08.00 - 17.00
 HARI Sepenuhnya Dapat Digunakan untuk Bekerja
~~Sebagian Tidak~~
 Catatan Cuaca Hari ini : Cerah

Catatan

Diperiksa/Disetujui Oleh
 Konsultan Individual

Iza Syiriana Azizah, ST
 KI Supervisi

DiBuat/Diajukan Oleh
 Kontraktor Pelaksana
 CV. Bakti Anak Negeri

Rahmat Hidayat
 Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : 27 Juli 2022
 PPK/Satker : Sanitasi/ Pelaksanaan Prasarana Permukiman BPPW NTB
 Kegiatan : Penyediaan Prasarana Sanitasi Di Lingkungan Lembaga Pendidikan Keagamaan
 Lokasi : Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Darul Qur'an Lombok Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat
 Tahun : 2022



CV. BAKTI ANAK NEGERI

Jl. Gora Komplek Pertokoan Gora Alam Citra, Selagalas,
 Kec. Sandubaya, Kota Mataram

No	Keahlian/Tenaga Kerja	Jumlah org	Bahan /Material			Pekerjaan yang Dilaksanakan Pada Hari ini
			Jenis yang Didatangkan	Jenis yang Diterima	Peralatan	
						Pengadaan:
1	Kepala Tukang Batu	OH			- Alat Angkut	-
2	Tukang Batu	OH			- Alat Potong	
3	Tukang Cat	OH			- Sekop	
4	Tukang Listrik	OH			- Cangkul	
5	Kepala Tukang Besi	OH			- Besi	
6	Tukang Besi	OH			- Gerinda	
7	Pekerja	2 OH			- Palu	
8	Mandor	1 OH			- Gergaji	
					- Linggis	

PERSIAPAN MCO

Pekerjaan dimulai Jam 08.00 - 17.00 HARI <u>Sepuhnya</u> Dapat Digunakan untuk Bekerja Sebagian Tidak Catatan Cuaca Hari ini : Cerah	Catatan _____ _____ _____ _____
---	---

Diperiksa/Ditetujui Oleh Konsultan Individual <u>Iza Syiriana Azizah, ST</u> KI Supervisi	DiBuat/Diajukan Oleh Kontraktor Pelaksana CV. Bakti Anak Negeri <u>Rahmat Hidayat</u> Pelaksana
---	--

LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : 07 Agustus 2022
 PPK/Satker : Sanitasi/ Pelaksanaan Prasarana Permukiman BPPW NTB
 Kegiatan : Penyediaan Prasarana Sanitasi Di Lingkungan Lembaga Pendidikan Keagamaan
 Lokasi : Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al Falah Bukit Tinggi Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat
 Tahun : 2022



CV. BAKTI ANAK NEGERI

Jl. Gora Komplek Pertokoan Gora Alam Citra, Selagalas,
 Kec. Sandubaya, Kota Mataram

No	Keahlian/Tenaga Kerja	Jumlah org	Bahan /Material			Pekerjaan yang Dilaksanakan Pada Hari ini
			Jenis yang Didatangkan	Jenis yang Diterima	Peralatan	
1	Kepala Tukang Batu	OH			- Alat Angkut	
2	Tukang Batu	2 OH			- Alat Potong	
3	Tukang Kayu	OH			- Sekop	
4	Tukang Pipa	OH			- Gergaji	
5	Kepala Tukang Besi	OH			- Gegep	
6	Tukang Besi	1 OH			- Gerinda	
7	Pekerja	2 OH			- Palu	
8	Mandor	1 OH			- Gergaji	
					- Lingsis	

TUKANG LIBUR

Pekerjaan dimulai Jam 08.00 - 17.00
 Catatan _____
 HARI Sepenuhnya Dapat Digunakan untuk Bekerja _____
Sebagian Tidak _____
 Catatan Cuaca Hari ini : Cerah _____

Diperiksa/Disetujui Oleh Konsultan Individual <p style="text-align: center;"><u>Iza Syiriana Azizah, ST</u> KI Supervisi</p>	DiBuat/Diajukan Oleh Kontraktor Pelaksana CV. Bakti Anak Negeri <p style="text-align: center;"><u>Rahmat Hidayat</u> Pelaksana</p>
--	---

LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : 10 Agustus 2022
 PPK/Satker : Sanitasi/ Pelaksanaan Prasarana Permukiman BPPW NTB
 Kegiatan : Penyediaan Prasarana Sanitasi Di Lingkungan Lembaga Pendidikan Keagamaan
 Lokasi : Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Darul Qur'an Lombok Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat
 Tahun : 2022



CV. BAKTI ANAK NEGERI

Jl. Gora Komplek Pertokoan Gora Alam Citra, Selagal
 Kec. Sandubaya, Kota Mataram

No	Keahlian/Tenaga Kerja	Jumlah org	Bahan /Material			Pekerjaan yang Dilaksanakan Pada Hari ini
			Jenis yang Didatangkan	Jenis yang Diterima	Peralatan	
						Pengadaan:
1	Kepala Tukang Batu	OH			- Alat Angkut	- Pembesian Sloof 21.98 kg
2	Tukang Batu	OH			- Alat Potong	
3	Tukang Kayu	OH			- Sekop	
4	Tukang Pipa	OH			- Cangkul	
5	Kepala Tukang Besi	OH			- Gegep	
6	Tukang Besi	1 OH			- Gerinda	
7	Pekerja	2 OH			- Palu	
8	Mandor	1 OH			- Gergaji	
					- Linggis	

Pekerjaan dimulai Jam 08.00 - 17.00
 HARI Sepenuhnya Dapat Digunakan untuk Bekerja
~~Sebagian Tidak~~
 Catatan Cuaca Hari ini : Cerah

Catatan

Diperiksa/Ditetujui Oleh
 Konsultan Individual

Iza Syiriana Azizah, ST
 KI Supervisi

DiBuat/Diajukan Oleh
 Kontraktor Pelaksana
 CV. Bakti Anak Negeri

Rahmat Hidayat
 Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : 17 Agustus 2022
 PPK/Satker : Sanitasi/ Pelaksanaan Prasarana Permukiman BPPW NTB
 Kegiatan : Penyediaan Prasarana Sanitasi Di Lingkungan Lembaga Pendidikan Keagamaan
 Lokasi : Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Darul Qur'an Lombok Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat
 Tahun : 2022



CV. BAKTI ANAK NEGERI

Jl. Gora Komplek Pertokoan Gora Alam Citra, Selagalas,
 Kec. Sandubaya, Kota Mataram

No	Keahlian/Tenaga Kerja	Jumlah org	Bahan /Material			Pekerjaan yang Dilaksanakan Pada Hari ini
			Jenis yang Didatangkan	Jenis yang Diterima	Peralatan	
						Pengadaan:
1	Kepala Tukang Batu	OH	Lem Pipa PVC 9.45 Bh	9.45 Bh	- Alat Angkut	- Pembesian Kolom 19.83 kg
2	Tukang Batu	2 OH	Pipa PVC Dia 4" (Biasa/D 29.70 M'	29.70 M'	- Alat Potong	- Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah 8.58 m ²
3	Tukang Kayu	OH	Fitting Pipa 4" 13.00 Bh	13.00 Bh	- Sekop	- Pemasangan Pipa PVC Tipe D dia. 4" Air Bekas 17.00 m'
4	Tukang Pipa	1 OH	Semen 582 Kg	581.99 Kg	- Cangkul	- Pemasangan Fitting Pipa PVC dia. 4" Air Bekas 9.00 Buah
5	Kepala Tukang Besi	OH	Pasir Pasang 2 m3	2.40 m3	- Gegep	
6	Tukang Besi	1 OH	Batu Bata 4208.6 Buah	4208.6 Buah	- Gerinda	
7	Pekerja	2 OH			- Palu	
8	Mandor	1 OH			- Gergaji	
					- Linggis	

Pekerjaan dimulai Jam 08.00 - 17.00 HARI Sepenuhnya _____ Sebagian Tidak _____ Catatan Cuaca Hari ini : Cerah	Catatan _____ _____ _____ _____
--	---

Diperiksa/Ditetujui Oleh Konsultan Individual <p style="text-align: center;"><u>Iza Syiriana Azizah, ST</u> KI Supervisi</p>	DiBuat/Diajukan Oleh Kontraktor Pelaksana CV. Bakti Anak Negeri <p style="text-align: center;"><u>Rahmat Hidayat</u> Pelaksana</p>
--	---

LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : 30 Agustus 2022
 PPK/Satker : Sanitasi/ Pelaksanaan Prasarana Permukiman BPPW NTB
 Kegiatan : Penyediaan Prasarana Sanitasi Di Lingkungan Lembaga Pendidikan Keagamaan
 Lokasi : Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al Falah Bukit Tinggi Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat
 Tahun : 2022



CV. BAKTI ANAK NEGERI

Jl. Gora Komplek Pertokoan Gora Alam Citra, Selagalas,
 Kec. Sandubaya, Kota Mataram

No	Keahlian/Tenaga Kerja	Jumlah org	Bahan /Material			Pekerjaan yang Dilaksanakan Pada Hari ini
			Jenis yang Didatangkan	Jenis yang Diterima	Peralatan	
						Pengadaan:
1	Kepala Tukang Batu	OH			- Alat Angkut	- Pembesian Dinding Settler 95.11 kg
2	Tukang Batu	1 OH			- Alat Potong	- Bekisting Dinding Dalam Settler 6.00 m2
3	Tukang Kayu	2 OH			- Sekop	- Bekisting Dinding Luar Settler 6.03 m2
4	Tukang Pipa	OH			- Cangkul	- Pekerjaan Plesteran 9.52 m ²
5	Kepala Tukang Besi	OH			- Gegep	
6	Tukang Besi	2 OH			- Gerinda	
7	Pekerja	3 OH			- Palu	
8	Mandor	1 OH			- Gergaji	
					- Linggis	

Pekerjaan dimulai Jam 08.00 - 17.00
 HARI Sepenuhnya Dapat Digunakan untuk Bekerja
 Sebagian Tidak
 Catatan Cuaca Hari ini : Cerah

Catatan

Diperiksa/Disetujui Oleh
 Konsultan Individual

Iza Syiriana Azizah, ST
 KI Supervisi

DiBuat/Diajukan Oleh
 Kontraktor Pelaksana
 CV. Bakti Anak Negeri

Rahmat Hidayat
 Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : 01 September 2022
 PPK/Satker : Sanitasi/ Pelaksanaan Prasarana Permukiman BPPW NTB
 Kegiatan : Penyediaan Prasarana Sanitasi Di Lingkungan Lembaga Pendidikan Keagamaan
 Lokasi : Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al Falah Bukit Tinggi Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat
 Tahun : 2022



CV. BAKTI ANAK NEGERI

Jl. Gora Komplek Pertokoan Gora Alam Citra, Selagalas,
 Kec. Sandubaya, Kota Mataram

No	Keahlian/Tenaga Kerja	Jumlah org	Bahan /Material			Pekerjaan yang Dilaksanakan Pada Hari ini
			Jenis yang Didatangkan	Jenis yang Diterima	Peralatan	
						Pengadaan:
1	Kepala Tukang Batu	OH			- Alat Angkut	- Pekerjaan Plesteran 28.69 m ²
2	Tukang Batu	2 OH			- Alat Potong	- Bekisting Dinding Dalam Settler 5.30 m ²
3	Tukang Kayu	2 OH			- Sekop	- Bekisting Dinding Luar Settler 6.45 m ²
4	Tukang Pipa	OH			- Cangkul	- Pembesian Dinding Settler 49.69 kg
5	Kepala Tukang Besi	OH			- Gegep	
6	Tukang Besi	2 OH			- Gerinda	
7	Pekerja	2 OH			- Palu	
8	Mandor	1 OH			- Gergaji	
					- Linggis	

Pekerjaan dimulai Jam 08.00 - 17.00
 HARI Sepenuhnya Dapat Digunakan untuk Bekerja
 Sebagian Tidak
 Catatan Cuaca Hari ini : Cerah

Catatan

Diperiksa/Ditetujui Oleh Konsultan Individual <p style="text-align: center;"><u>Iza Syiriana Azizah, ST</u> KI Supervisi</p>	DiBuat/Diajukan Oleh Kontraktor Pelaksana CV. Bakti Anak Negeri <p style="text-align: center;"><u>Rahmat Hidayat</u> Pelaksana</p>
--	---